

ИЗМЕНЕНИЯ № 10

в Проектную декларацию объекта капитального строительства:
Многоквартирные дома, многоэтажные гаражи, объект дошкольного образования, объект начального образования, объекты инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции).

3 этап строительства.

Многоэтажная автостоянка открытого типа (корпус 4),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект
Александровской Фермы, дом 8, литера А.
(далее – «Проектная декларация»)

Санкт-Петербург

«30» ноября 2017 года

1. Изложить п. 2.3 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.3. Сроки реализации проекта строительства

Начало	сентябрь 2015 года
Окончание	2 квартал 2021 года

Примечание: Застройщик вправе завершить строительство Объекта досрочно, в любое время до наступления указанного срока.

Указанный в настоящем пункте срок окончания строительства Объекта считается соответственно измененным в случае продления срока действия указанного в пункте 2.5. Проектной декларации разрешения на строительство Объекта в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае срок окончания строительства Объекта определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство Объекта с учетом продления срока.»

2. Изложить п. 2.10 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта – 2 квартал 2021 года (см. примечание к п. 2.3. Проектной декларации).

Президент
ЗАО «Северный город»



Э.С. Тиктинский