

ИЗМЕНЕНИЯ №16

в Проектную декларацию многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 20, литера Н
(далее – «Проектная декларация»)

Санкт-Петербург

«02» июля 2018 года

1. Изложить пункт 2.3 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.3. Сроки реализации проекта строительства

Начало	декабрь 2015 года
Окончание	3 квартал 2018 года

Примечание: Застройщик вправе завершить создание Объекта досрочно, в любое время до наступления указанного срока.

Указанный в настоящем пункте срок окончания создания Объекта считается соответственно измененным в случае продления срока действия указанного в пункте 2.5. Проектной декларации разрешения на строительство Объекта в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае срок окончания создания Объекта определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство Объекта с учетом продления срока.»

2. Изложить пункт 2.12 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта – 3 квартал 2018 года (см. примечание к п. 2.3 Проектной декларации).»

Генеральный директор
ООО «НИС.Жилищное строительство»



Д.Ю. Флёров

№ п/п	Инициатор	Содержание	Дата
1	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков реализации проекта строительства	02.07.2018
2	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков получения разрешения на ввод в эксплуатацию	02.07.2018
3	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания создания Объекта	02.07.2018
4	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания строительства	02.07.2018
5	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания сдачи Объекта	02.07.2018
6	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания ввода в эксплуатацию	02.07.2018
7	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания строительства	02.07.2018
8	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания сдачи Объекта	02.07.2018
9	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания ввода в эксплуатацию	02.07.2018
10	Д.Ю. Флёров	Изменение сроков окончания строительства	02.07.2018